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Indledning 
Hen over sommeren er projekterne i Odense og Århus blevet færdigprojekteret. Projektet i 
Silkeborg er af forskellige årsager blevet lidt forsinket. Forsinkelsen får ingen praktisk betydning 
for den efterfølgende monitering. I sommerperioden er der endvidere efter udbud valgt en 
leverandør til levering af det ret omfattende moniteringsudstyr (flowmålere, prøveudtagere, 
turbiditetsmålere, diverse sensorer), der som afslutning af anlægsfasen skal installeres i anlæggene    
 
 
Plantedelen 
De plantearter anlæggene beplantes med hører alle hjemme i den danske flora. Planterne kan ikke 
erhverves i almindelige planteskoler. I løbet af foråret og 
sommeren er planterne derfor under ledelse af botanikere fra 
Aarhus Universitet blevet produceret på en special-planteskole i 
nærheden af Århus. I Århus-bassinet er der etableret 3 polders 
(”øer”) i søen. Disse bliver tilplantet med Sø-Kogleaks (ses på 
billedet til højre). Det mislykkedes at få frø af Søkogleaks til at 
spire på planteskolen. I stedet er der opnået tilladelse til at hente 
det fornødne antal planter ude fra Brabrand Sø, hvor Sø-Kogleaks 
er udbredt.  
 
 
Anlægget i Odense 
Kontrakten blev efter en begrænset licitation i juli med 5 indbudte entreprenørvirksomheder tildelt 
en lokal virksomhed. Anlægsarbejdet blev igangsat midt i august måned. Det samlede anlæg 
forventes at være færdigt og tilplantet omkring 1. december.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bassinet set fra sydvest. På 
skråningen i forgrunden er der 
gjort klar til udplantning. 

Billedet til højre viser udplantede Iris 
(Iris pseaudacoru). Der etableres 3 
bede med Iris langs bassinets nord-
side. I alt udplantes 11 forskellige 
plantesorter i og omkring bassinet. 
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Anlægget i Århus 
Århus Kommune har i forvejen en samarbejdsaftale med en entreprenørvirksomhed om opgaver 
blandt andet af denne type baseret på åremålsfastsat rammeaftale. Projektet i Århus har derfor ikke 
været i udbud. Anlægsarbejdet blev igangsat midt i august og forventes færdigt og søen tilplantet i 
starten af december. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samlebrønd mellem sandfiltre og 
sorptionsfiltre. Under pappet er der 
3 flowmålere, der måler gennem-
strømningen gennem de 3 
sandfiltre. Via de 3 parallelle rør i 
forgrunden ledes vand til videre til 
3 demonstrationssorptionsfiltre. 

Bassinet set fra sydvest. 

På billedet til højre ses 2 af 3 
polders, der skal tilplantes med 
Søkogleaks. I forgrunden ses 
allerede udplantede tagrør. 
Herudover sættes 3 grupper af 
Åkander i den færdige sø. 
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Anlægget i Silkeborg 
 
Der har netop været afholdt en begrænset licitation med 5 indbudte entreprenørvirksomheder. 
Licitationen faldt ud til fordel for en større entreprenørvirksomhed med afdeling i Randers. 
Anlægsarbejdet opstartes sidst i oktober og forventes færdigt omkring 1. februar 2008.  
 
 
 
Næste nyhedsbrev 
Nyhedsbrev 3 udkommer i april 2008. Til den tid vil bassinerne for længst være færdige og fremstå 
som små søer. Udtagelse af vandprøver og opsamling af data fra anlæggene vil være i fuld gang.  

Udløbsbygværk under udførelse i 
bassinets vestende. 
 
Når anlægget er færdigt vil selve 
bygværket ligesom øvrige bygværker 
og brønde være skjult. Kun et par 
diskrete dæksler vil være synlige i 
terræn. 


